


2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（福岡県）

様式1



100%
(210.4万世帯)

93%以上
(195.7万世帯以上)


解消

解消

※ 世帯数は、2006年度当初は2005年3月末、2006年度末は2006年3月末、2007年度以降は2007年3月末の住民基本台帳の数値を用いている。
 ※ 2006年度当初の数値、2006年度末の数値は、総務省が公表している推計値である。
 ※ 2006年度末の数値は、総務省の推計値をベースに、電気通信事業者及び市町村の調査結果を反映したものの。
 ※ 2007年度末以降の数値は、現時点で整備予定や検討されているものを含めた推定値である。現段階で整備時期が未確定のものは、2008年度以降の各年度で整備世帯数の均等化を図っている。
 ※ 超高速については、これまでの整備の推移を踏まえた目標値である。
 ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（福岡県）

様式2



※「計画・整備状況」…

 A : 整備済み 薄赤色	 B : 整備中 薄緑色	 C : 整備詳細を計画中 薄橙色	 D : 整備を検討中 薄水色	 E : 未検討 薄黄色	 S : 著しく整備困難 薄灰色
--	---	--	--	---	---

整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】(福岡県)

様式2〔別紙〕

《豊前市》

- (1)整備予定年度
2007年度
- (2)整備対象地域
合河、岩屋
- (3)整備対象世帯数
848世帯
- (4)整備対象施設
ADSL設備
- (5)計画・整備状況
A

《東峰村》

- (1)整備予定年度
2007年度
- (2)整備対象地域
東峰村全域
- (3)整備対象世帯数
855世帯
- (4)整備対象施設
ADSL設備
- (5)整備運営方式
公設民営
- (6)想定総事業費
3千万円
- (7)計画・整備状況
B(2007年度中に完成)

《添田町》

- (1)整備予定年度
2008年度
- (2)整備対象地域
町内全域
- (3)整備対象世帯数
965世帯
- (4)整備対象施設
FTTH
- (5)整備運営方式
公設民営方式
- (6)想定総事業費
5億2千万円
- (7)活用(予定)支援策
地域情報通信基盤整備推進交付金
(地域イントラネット施設整備推進事業)
- (8)計画・整備状況
C

《柳川市》

- (1)整備予定年度
2009～2010年度のいずれか
- (2)整備対象地域
旧大和町の一部地域
- (3)整備対象世帯数
未把握
- (4)整備対象施設
FTTH
- (5)整備運営方式
民設民営方式
- (6)想定総事業費
未定
- (7)活用(予定)支援策
未定
- (8)計画・整備状況
D(整備を検討中)

《八女市周辺の一部地域》

- (1)整備予定年度
2009～2010年度
- (2)整備対象施設
リーチDSL又は無線LANによる
整備を検討中
- (3)整備運営方式
公設民営
- (4)想定総事業費
未定
- (7)活用(予定)支援策
地域情報通信基盤整備推進交付金
- (8)計画・整備状況
D(20年度に整備計画の策定を検討)

《北九州地区の一部地域》

- (1)整備予定年度
未定
- (2)整備対象地域
未定
- (3)整備対象世帯数
未定
- (4)整備対象施設
未定
- (5)整備運営方式
未定
- (6)想定総事業費
未定
- (7)活用(予定)支援策
未定
- (8)計画・整備状況
E

《福岡地区の一部地域》

- (1)整備予定年度
未定
- (2)整備対象地域
未定
- (3)整備対象世帯数
未定
- (4)整備対象施設
未定
- (5)整備運営方式
未定
- (6)想定総事業費
未定
- (7)活用(予定)支援策
未定
- (8)計画・整備状況
E

《筑豊地区の一部地域》

- (1)整備予定年度
未定
- (2)整備対象地域
未定
- (3)整備対象世帯数
未定
- (4)整備対象施設
未定
- (5)整備運営方式
未定
- (6)想定総事業費
未定
- (7)活用(予定)支援策
未定
- (8)計画・整備状況
E

※「計画・整備状況」… A : 整備済み
薄赤色

B : 整備中
薄緑色

C : 整備詳細を計画中
薄橙色







D : 整備を検討中
薄水色

E : 未検討
薄黄色

S : 著しく整備困難
薄灰色

《筑後地区の一部地域》

- (1)整備予定年度
未定
- (2)整備対象地域
未定
- (3)整備対象世帯数
未定
- (4)整備対象施設
未定
- (5)整備運営方式
未定
- (6)想定総事業費
未定
- (7)活用(予定)支援策
未定
- (8)計画・整備状況
E

※「計画・整備状況」・・・  A : 整備済み  B : 整備中  C : 整備詳細を計画中  D : 整備を検討中  E : 未検討  S : 著しく整備困難

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（佐賀県）

様式1

		2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	
ブロードバンド 世帯カバー率	全体	98.4% (29.4万世帯)	98.5% (29.5万世帯)	98.5% (29.5万世帯)	100% (30.0万世帯)		
	超高速 (内数)	59.1% (17.5万世帯)	59.7% (17.9万世帯)	61.3% (18.5万世帯)	70.9% (21.4万世帯)	80.5% (24.3万世帯)	90% (27.2万世帯以上)
ブロードバンド 未整備地域	ゼロ 市町村	0 23市町	解消!				
	ゼロ地域 (世帯数)	0.5万世帯 29.9万世帯	0.5万世帯	0.5万世帯	解消!		

<ブロードバンド(全体)>

- ※ 2006年当初の世帯数は2006年3月末の市町聴取による、その時点での最新の世帯数。2006年度末以降の世帯数は2006年3月末の住民基本台帳により算出。
- ※ 2006年当初及び2007年度末のカバー率は、県の調査により算出(CATV、FTTHは事業者聴取。ADSLについては収容局から5km以遠を未提供地区として算出)。2006年度末の数値について、県の調査により算出(CATV、FTTHは事業者聴取。ADSLについては収容局から5km周辺地域に存する住宅街区(道路で囲まれた住宅群)ごとに、その街区内において収容局から最も遠い領域にある住宅の伝送損失が50dB以上であるものを未提供地区として算出)。
- ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。


<ブロードバンド(超高速)>

- ※ 2006年当初の世帯数は2005年3月末の住民基本台帳、2006年末の世帯数は2006年3月末の住民基本台帳、他の年度末の世帯数は2007年3月末の住民基本台帳により算出。
- ※ 2007年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)をもとに算出した推定値を記載している。
- ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。

佐賀県ブロードバンド整備促進会議作成

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（佐賀県）

様式2



※「計画・整備状況」… ■ A : 整備済み ■ B : 整備中 ■ C : 整備詳細を計画中 ■ D : 整備を検討中 ■ E : 未検討 ■ S : 著しく整備困難

《唐津市》

- (1) 整備予定年度
2007～2009年度
- (2) 整備対象地域
離島、旧唐津周辺、厳木、肥前、北波多地区
- (3) 整備対象施設
CATV
- (4) 整備運営方式
公設民営方式
- (5) 想定総事業費
約72億円
- (6) 活用支援策
総務省補助金・県交付金
- (7) 計画・整備状況
B

薄緑色

《小城市》

- (1) 整備予定年度
2007～2008年度
- (2) 整備対象地域
旧芦刈町の全域、旧小城町の一部
- (3) 整備対象施設
CATV
- (4) 整備運営方式
民設民営方式
- (5) 想定総事業費
約3億円
- (6) 活用(予定)支援策
総務省交付金・市町イントラ開放
- (7) 計画・整備状況
B

薄緑色

《みやき町》

- (1) 整備予定年度
2008年度
- (2) 整備対象地域
旧三根町の一部
- (3) 整備対象施設
無線LAN
- (4) 整備運営方式
民設民営方式
- (5) 想定総事業費
約1千万
- (6) 活用(予定)支援策
県交付金
- (7) 計画・整備状況
D

薄水色

《佐賀市》

- (1) 整備予定年度
2007～2009年度
- (2) 整備対象地域
旧大和町の一部、旧富士町全域
- (3) 整備対象施設
CATV
- (4) 整備運営方式
公設民営方式
- (5) 想定総事業費
約7億円
- (6) 活用(予定)支援策
農水省交付金・総務省交付金、
県交付金
- (7) 計画・整備状況
B

薄緑色

《神埼市》


- (1) 整備予定年度
2008年度
- (2) 整備対象地域
旧千代田町の一部
- (3) 整備対象施設
無線LAN
- (4) 整備運営方式
民設民営方式
- (5) 想定総事業費
約800万円
- (6) 活用(予定)支援策
県交付金
- (7) 計画・整備状況
C

薄橙色

※「計画・整備状況」・・・ A : 整備済み B : 整備中 C : 整備詳細を計画中 D : 整備を検討中 E : 未検討 S : 著しく整備困難

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（長崎県）

様式1



100%
(60.2万世帯)


90%
(54.2万世帯)

解消!

※ 世帯数は、2006年度当初は2005年3月末、2006年度末は2006年3月末、他の年度末の世帯数は2007年3月末の住民基本台帳により算出。
 ※ 2006年度末の世帯数は総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)。
 ※ 2007年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)をもとに算出した推定値を記載している。
 ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。
 ※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（長崎県）

様式2



※「計画・整備状況」… A : 整備済み B : 整備中 C : 整備詳細を計画中 D : 整備を検討中 E : 未検討 S : 著しく整備困難

《長崎市》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
旧伊王島町
旧野母崎町の一部
旧外海町の一部
旧琴海町の一部
- (3) 整備対象世帯数
約2,500世帯
- (4) 整備対象施設
DSL・CATV
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 総事業費
約9千万円
- (7) 活用支援策
市補助金(県合併支援交付金)
- (8) 計画・整備状況
A

《五島市》

- (1) 整備予定年度
2005～2007年度
- (2) 整備対象地域
久賀、枕島、赤島、黄島、
嵯峨島の離島地区
玉之浦町の一部、岐宿町の一部
- (3) 整備対象世帯数
約2千世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約46億円
- (7) 活用支援策
農水省補助金・水産庁補助金・
総務省交付金・県補助金
- (8) 計画・整備状況
B

《平戸市》

- (1) 整備予定年度
2008年度
- (2) 整備対象地域
川内・度島地区
- (3) 整備対象世帯数
約900世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
市補助金
- (8) 計画・整備状況
C

《その他未整備地域》

- (1) 整備対象地域
県内の一部地域
- (2) 整備対象世帯数
未把握
- (3) 整備困難な理由
-
- (4) 計画・整備状況
S

《対馬市》

- (1) 整備予定年度
2006～2009年度
- (2) 整備対象地域
全域
- (3) 整備対象世帯数
約1万5千世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設公営方式
- (6) 想定総事業費
約71億円
- (7) 活用支援策
農水省補助金・水産庁補助金・
総務省補助金・国交省補助金
- (8) 計画・整備状況
B

《西海市》

- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
西海町の一部
崎戸町の一部
- (3) 整備対象世帯数
約1千世帯
- (4) 整備対象施設
DSL・無線
- (5) 整備運営方式
DSL:民設民営方式
無線:公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約4千万円
- (7) 活用(予定)支援策
DSL:市補助金
無線:総務省交付金
- (8) 計画・整備状況
B

《新上五島町》

- (1) 整備予定年度
2008～2010年度
- (2) 整備対象地域
一部地域
- (3) 整備対象世帯数
約2千世帯
- (4) 整備対象施設
無線
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
総務省交付金
- (8) 計画・整備状況
C

※「計画・整備状況」・・・

■ A : 整備済み

■ B : 整備中

■ C : 整備詳細を計画中


■ D : 整備を検討中

■ E : 未検討

■ S : 著しく整備困難

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（熊本県）


様式1



- ※ 2006年当初の世帯数は2005年3月末の住民基本台帳により算出。2006年度末の世帯数は2006年3月末の住民基本台帳により算出。
- ※ 2007年度末以降の数値については、2007年3月末の住民基本台帳の世帯数をもとに、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)をもとに算出した推定値を記載している。
- ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。
- ※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（熊本県）

様式2



※「計画・整備状況」… ■ A : 整備済み ■ B : 整備中 ■ C : 整備詳細を計画中 ■ D : 整備を検討中 ■ E : 未検討 ■ S : 著しく整備困難

薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

《熊本市》

- 整備対象地域
河内町芳野地域
- 整備対象世帯数
約350世帯
- 整備困難な理由
財源不足により熊本市での整備が困難である。
- 計画・整備状況
S

薄灰色

《八代市》

- 整備予定年度
2009年度
- 整備対象地域
二見地区等
- 整備対象世帯数
約1700世帯
- 整備対象施設
DSL
- 整備運営方式
未定
- 想定総事業費
未定
- 活用(予定)支援策
未定
- 計画・整備状況
D

薄水色

《人吉市》

- 整備対象地域
大塚、大畑地域
- 整備対象世帯数
約600世帯
- 整備困難な理由
財政的に余裕がなく事業者支援も困難。
- 計画・整備状況
S

薄灰色

《水俣市》

- 整備対象地域
久木野、湯出、大迫地域等
- 整備対象世帯数
約1500世帯
- 整備困難な理由
財政難
- 計画・整備状況
S

薄灰色

《玉名市》

- 整備対象地域
石貫地域等
- 整備対象世帯数
約550世帯
- 整備困難な理由
- 計画・整備状況
S

薄灰色

《天草市》

- 整備予定年度
2009～2010年度のいずれか
- 整備対象地域
二江、魚貫地域等
- 整備対象世帯数
約7,000世帯
- 整備対象施設
未定
- 整備運営方式
未定
- 想定総事業費
未定
- 活用(予定)支援策
未定
- 計画・整備状況
D
- その他 現在整備中の公共施設ネットワークの芯線貸を予定

薄水色

《上天草市》

- 整備予定年度
2007年度整備完了予定
- 整備対象地域
全域
- 整備対象世帯数
12,335世帯
(内予定2,112世帯)
- 整備対象施設
DSL
- 整備運営方式
民設民営方式
- 活用支援策
ブロードバンド・ゼロ地域
解消事業
- 計画・整備状況
A

薄赤色

《阿蘇市》

- 整備対象地域
阿蘇谷内地域の一部・荻の草地域・波野地域の一部・茗ヶ原地域・深葉地域
- 整備対象世帯数
約200世帯
- 整備困難な理由
財政的な余裕がなく事業者支援も困難
- 計画・整備状況
S
- その他
2006年度ADSLにより一部整備

薄灰色

※「計画・整備状況」・・・ A : 整備済み B : 整備中 C : 整備詳細を計画中 D : 整備を検討中 E : 未検討 S : 著しく整備困難

<p>《美里町》</p> <p>(1) 整備予定年度 2008～2010年度のいずれか</p> <p>(2) 整備対象地域 東砥用地区等</p> <p>(3) 整備対象世帯数 約560世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 DSL</p> <p>(5) 整備運営方式 民設民営方式</p> <p>(6) 活用(予定)支援策 ブロードバンド・ゼロ地域 解消事業</p> <p>(8) 計画・整備状況 D</p> <p>薄水色</p>	<p>《南関町》</p> <p>(1) 整備予定年度 2008年度のいずれか</p> <p>(2) 整備対象地域 肥猪地域等</p> <p>(3) 整備対象世帯数 約250回線</p> <p>(4) 整備対象施設 FWA</p> <p>(5) 整備運営方式 民設民営方式</p> <p>(6) 活用(予定)支援策 未定</p> <p>(7) 計画・整備状況 D</p> <p>(8) その他 2007年度ADSLにより一部整備</p> <p>薄水色</p>	<p>《植木町》</p> <p>(1) 整備予定年度 2006年度整備完了</p> <p>(2) 整備対象地域 全域</p> <p>(3) 整備対象世帯数 10,445世帯 (内約1,100世帯)</p> <p>(4) 整備対象施設 DSL(一部FTTH)</p> <p>(5) 整備運営方式 民設民営方式</p> <p>(6) 計画・整備状況 A</p> <p>薄赤色</p>	<p>《菊陽町》</p> <p>(1) 整備予定年度 2007年度整備完了</p> <p>(2) 整備対象地域 全域</p> <p>(3) 整備対象世帯数 12,164世帯 (内約700世帯)</p> <p>(4) 整備対象施設 DSL・FTTH</p> <p>(5) 整備運営方式 民設民営方式</p> <p>(6) 計画・整備状況 A</p> <p>薄赤色</p>
<p>《小国町》</p> <p>(1) 整備予定年度 2008～2009年度のいずれか</p> <p>(2) 整備対象地域 杖立地区等</p> <p>(3) 整備対象世帯数 約450世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 DSL</p> <p>(5) 整備運営方式 民設民営方式</p> <p>(6) 活用(予定)支援策 ブロードバンド・ゼロ地域解消事業</p> <p>(7) 計画・整備状況 C</p> <p>薄橙色</p>	<p>《産山村》</p> <p>(1) 整備対象地域 片俣地区</p> <p>(2) 整備対象世帯数 50世帯</p> <p>(3) 整備困難な理由 財政的な余裕がなく事業者支援も困難</p> <p>(4) 計画・整備状況 S</p> <p>(5) その他 2007年度頑張る地方応援団を活用しADSLで一部整備</p> <p>薄灰色</p>	<p>《高森町》</p> <p>(1) 整備対象地域 草部、野尻地域</p> <p>(2) 整備対象世帯数 約660世帯</p> <p>(3) 整備困難な理由 財政的に余裕がなく事業者支援も困難。</p> <p>(4) 計画・整備状況 S</p> <p>薄灰色</p>	<p>《南阿蘇村》</p> <p>(1) 整備予定年度 2008～2010年度のいずれか</p> <p>(2) 整備対象地域 両併、吉田、一関、中松、久石、立野地区等</p> <p>(3) 整備対象世帯数 約1,900世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 DSLを予定</p> <p>(5) 整備運営方式 未定</p> <p>(6) 活用(予定)支援策 未定</p> <p>(7) 計画・整備状況 D</p> <p>薄水色</p>

※「計画・整備状況」・・・ A : 整備済み B : 整備中 C : 整備詳細を計画中 D : 整備を検討中 E : 未検討 S : 著しく整備困難

《御船町》

- (1)整備対象地域
水越、七滝地域等
- (2)整備対象世帯数
約1,200世帯
- (3)整備困難な理由
財政的に余裕がなく事業者支援も困難。
- (4)計画・整備状況
S

薄灰色

《甲佐町》

- (1)整備対象地域
白幡、芝原地域等
- (2)整備対象世帯数
約300世帯
- (3)整備困難な理由
局舎から遠いため、ADSLは距離による利用不可地域が町の大部分を占めている。自治体は財政難のため公設は困難な状況である。
- (4)計画・整備状況
S

薄灰色

《山都町》

- (1)整備対象地域
金内、柏地域等
- (2)整備対象世帯数
約2,200世帯
- (3)整備困難な理由
財政難のため公設は困難な状況。
- (4)計画・整備状況
S

薄灰色

《芦北町》

- (1)整備対象地域
大野、吉尾地域等
- (2)整備対象世帯数
約1,090世帯
- (3)整備困難な理由
自治体は財政難のため公設は困難な状況。
- (4)計画・整備状況
S

薄灰色

《津奈木町》

- (1)整備対象地域
福浜地域等
- (2)整備対象世帯数
約500世帯
- (3)整備困難な理由
- (4)計画・整備状況
S

薄灰色

《多良木町》

- (1)整備対象地域
榎木地域
- (2)整備対象世帯数
約80世帯
- (3)整備困難な理由
財政的に困難な状況である
- (4)計画・整備状況
S

薄灰色

《水上村》

- (1)整備予定年度
2008～2010年度の内いずれか
- (2)整備対象地域
全域地区を予定
- (3)整備対象世帯数
約890世帯
- (4)整備対象施設
DSL
- (5)整備運営方式
民設民営方式
- (6)活用(予定)支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消事業
- (7)計画・整備状況
D

薄水色

《相良村》

- (1)整備予定年度
2007年度整備完了
- (2)整備対象地域
地域全域
- (3)整備対象世帯数
1,695世帯
(内約1,200世帯)
- (4)整備対象施設
DSL
- (5)整備運営方式
民設民営方式
- (6)活用(予定)支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消事業
- (7)計画・整備状況
A

薄赤色

※「計画・整備状況」・・・

薄赤色 A : 整備済み

薄緑色 B : 整備中

薄橙色 C : 整備詳細を計画中

薄水色 D : 整備を検討中

薄黄色 E : 未検討

薄灰色 S : 著しく整備困難

《五木村》

- (1)整備対象地域
地域全域
- (2)整備対象世帯数
約580世帯
- (3)整備困難な理由
自治体は財政難のため公設は困難な状況である。
- (4)計画・整備状況
S

薄灰色

《山江村》

- (1)整備対象地域
万江地域等
- (2)整備対象世帯数
約200世帯
- (3)整備困難な理由
財政面から予算の確保が非常に難しい。
- (4)計画・整備状況
S

薄灰色

《球磨村》

- (1)整備対象地域
渡、神瀬地域等
- (2)整備対象世帯数
約900世帯
- (3)整備困難な理由
財政的に困難
- (4)計画・整備状況
S

薄灰色

《あさぎり町》

- (1)整備予定年度
2009年度
- (2)整備対象地域
岡本、皆越地域等
- (3)整備対象世帯数
約400世帯
- (4)整備対象施設
DSL
- (5)整備運営方式
未定
- (6)活用(予定)支援策
未定
- (7)計画・整備状況
D

薄水色

《苓北町》


- (1)整備対象地域
坂瀬川、都呂呂、上深津地域
- (2)整備対象世帯数
約1,400世帯
- (3)整備困難な理由
財政的に困難な状況。
- (4)計画・整備状況
S

薄灰色

※「計画・整備状況」・・・ A : 整備済み B : 整備中 C : 整備詳細を計画中 D : 整備を検討中 E : 未検討 S : 著しく整備困難

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（大分県）


様式1



- ※ 世帯数は、2006年度当初は2005年3月末、2006年度末は2006年3月末、他の年度末の世帯数は2007年3月末の住民基本台帳により算出。
- ※ 2006年度末の世帯数は総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)。
- ※ 2007年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)をもとに算出した推定値を記載している。
- ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。
- ※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（大分県）

様式2



※「計画・整備状況」… ■ A : 整備済み ■ B : 整備中 ■ C : 整備詳細を計画中 ■ D : 整備を検討中 ■ E : 未検討 ■ S : 著しく整備困難

薄赤色 薄緑色 薄橙色 薄水色 薄黄色 薄灰色

整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】（大分県）

様式2〔別紙〕

《中津市》

- (1) 整備予定年度
2008～2010年度
- (2) 整備対象地域
旧下毛郡
- (3) 整備対象世帯数
約6,500世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH(検討中)
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約28億円
- (7) 活用(予定)支援策
農水省交付金
- (8) 計画・整備状況
C

薄橙色

《日田市》

- (1) 整備予定年度
2008～2010年度
- (2) 整備対象地域
旧日田市の一部、旧日田郡
- (3) 整備対象世帯数
約9,000世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設公営方式
- (6) 想定総事業費
約40億円
- (7) 活用(予定)支援策
農水省交付金、
総務省地域イントラ事業
- (8) 計画・整備状況
C

薄橙色

《竹田市》

- (1) 整備予定年度
2008～2010年度
- (2) 整備対象地域
市内全域
- (3) 整備対象世帯数
10,110世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設公営方式
- (6) 想定総事業費
約39億円
- (7) 活用(予定)支援策
農水省交付金など
- (8) 計画・整備状況
C

薄橙色

《豊後高田市》

- (1) 整備予定年度
2007～2008年度
- (2) 整備対象地域
市内全域
- (3) 整備対象世帯数
10,000世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設公営方式
- (6) 想定総事業費
約30億円
- (7) 活用(予定)支援策
農水省交付金
- (8) 計画・整備状況
B

薄緑色

《国東市》

- (1) 整備予定年度
2006～2010年度
- (2) 整備対象地域
旧国見町・国東町・武蔵町
- (3) 整備対象世帯数
約9,500世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH・CATV
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約20億円
- (7) 活用(予定)支援策
総務省・農水省交付金
- (8) 計画・整備状況
B

薄緑色

《九重町》

- (1) 整備予定年度
2008年度
- (2) 整備対象地域
町内全域
- (3) 整備対象世帯数
約4,000世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
約15億円
- (7) 活用(予定)支援策
総務省交付金、
総務省地域イントラ事業
- (8) 計画・整備状況
C

薄橙色

《県内3市町》

- (1) 整備予定年度
2008～2010年度の内いずれか
- (2) 整備対象地域
地域全域又は一部
- (3) 整備対象世帯数
約4,540世帯
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
D

薄水色

※「計画・整備状況」・・・

A : 整備済み
薄赤色

B : 整備中
薄緑色

C : 整備詳細を計画中
薄橙色


D : 整備を検討中
薄水色

E : 未検討
薄黄色

S : 著しく整備困難
薄灰色

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（宮崎県）

様式1



- ※ 世帯数は、2006年度当初は2005年4月1日、2006年度末は2006年4月1日、他の年度末の世帯数は2007年12月1日の住民基本台帳より算出。
- ※ 2006年度末の世帯数は総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)。
- ※ 2007年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)をもとに算出した推定値を記載している。
- ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。
- ※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

宮崎県ブロードバンド整備促進会議作成

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（宮崎県）

様式2

2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度
<p>延岡市 計画・整備状況A 整備世帯数1,119世帯</p> <p>美郷町 計画・整備状況A 整備世帯数208世帯</p> <p>北郷町 計画・整備状況A 整備世帯数304世帯</p> <p>高千穂町 計画・整備状況A 整備世帯数1,273世帯</p> <p>五ヶ瀬町 計画・整備状況A 整備世帯数412世帯</p> <p>諸塚村 計画・整備状況A 整備世帯数230世帯</p> <p>日之影町 計画・整備状況A 整備世帯数282世帯</p>	<p>延岡市 計画・整備状況B 整備世帯数1,937世帯</p> <p>美郷町 計画・整備状況B 整備世帯数328世帯</p> <p>北郷町 計画・整備状況B 整備世帯数92世帯</p> <p>西都市 計画・整備状況B 整備世帯数813世帯</p> <p>諸塚村 計画・整備状況B 整備世帯数53世帯</p> <p>日之影町 計画・整備状況C 整備世帯数164世帯</p>	<p>日向市 計画・整備状況C 整備世帯数379世帯</p> <p>県南部の一部地域（※いずれかの年度で整備） 計画・整備状況D 整備世帯数1,599世帯</p> <p>県北部の一部地域（※いずれかの年度で整備） 計画・整備状況D 整備世帯数5,199世帯</p> <p>県内2市5町（※いずれかの年度における整備を目指す） 計画・整備状況S</p>		
<p>達成目標</p> <p>整備世帯数 : 3,828世帯 世帯カバー率(高速):95.6% 世帯カバー率(超高速):75.8%</p>	<p>達成目標</p> <p>整備世帯数 : 3,387世帯 世帯カバー率(高速):98.8% 世帯カバー率(超高速):79.3%</p>	<p>達成目標</p> <p>整備世帯数 : 3,349世帯 世帯カバー率(高速):99.3% 世帯カバー率(超高速):82.9%</p>	<p>達成目標</p> <p>整備世帯数 : 2,000世帯 世帯カバー率(高速):99.8% 世帯カバー率(超高速):86.4%</p>	<p>達成目標</p> <p>整備世帯数 : 1,000世帯 世帯カバー率(高速):100% 世帯カバー率(超高速):90%</p>

※「計画・整備状況」… ■ A : 整備済み ■ B : 整備中 ■ C : 整備詳細を計画中 ■ D : 整備を検討中 ■ E : 未検討 ■ S : 著しく整備困難

《延岡市》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
北方町全域
- (3) 整備対象世帯数
1, 119世帯
- (4) 整備対象施設
CATV
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
367, 891千円
- (7) 活用(予定)支援策
総務省交付金・県補助金
- (8) 計画・整備状況
A

《美郷町》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
鬼神野地区他
- (3) 整備対象世帯数
208世帯
- (4) 整備対象施設
FWA
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
7, 900千円
- (7) 活用(予定)支援策
電源立地交付金
- (8) 計画・整備状況
A

《北郷町》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
北郷町郷之原、北河内地区の一部
- (3) 整備対象世帯数
304世帯
- (4) 整備対象施設
CATV
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
63, 000千円
- (7) 活用(予定)支援策
過疎債
- (8) 計画・整備状況
A

《高千穂町》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
高千穂町田原地区他
- (3) 整備対象世帯数
1, 273世帯
- (4) 整備対象施設
ADSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
12, 413千円
- (7) 活用(予定)支援策
県補助金
- (8) 計画・整備状況
A

《日之影町》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
大人・八戸地区
- (3) 整備対象世帯数
282世帯
- (4) 整備対象施設
FWA
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
3, 675千円
- (7) 活用(予定)支援策
県補助金
- (8) 計画・整備状況
A

《諸塚村》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
諸塚村西部地域全域
- (3) 整備対象世帯数
230世帯
- (4) 整備対象施設
FWA
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
21, 410千円
- (7) 活用(予定)支援策
県補助金
- (8) 計画・整備状況
A


《五ヶ瀬町》


- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
鞍岡地区
- (3) 整備対象世帯数
412世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
5, 411千円
- (7) 活用(予定)支援策
県補助金
- (8) 計画・整備状況
A


《延岡市》


- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
北川町全域、島浦町全域
- (3) 整備対象世帯数
1, 937世帯
- (4) 整備対象施設
CATV
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
775, 000千円
- (7) 活用(予定)支援策
農水省交付金・総務省交付金
- (8) 計画・整備状況
B


※「計画・整備状況」・・・


 A : 整備済み
薄赤色

 B : 整備中
薄緑色

 C : 整備詳細を計画中
薄橙色

 D : 整備を検討中
薄水色

 E : 未検討
薄黄色

 S : 著しく整備困難
薄灰色

《北郷町》

- 整備予定年度
2007年度
- 整備対象地域
北河内地区
- 整備対象世帯数
92世帯
- 整備対象施設
CATV
- 整備運営方式
民設民営方式
- 想定総事業費
47,250千円
- 活用(予定)支援策
辺地債
- 計画・整備状況
B

《西都市》

- 整備予定年度
2007年度
- 整備対象地域
三納地区
- 整備対象世帯数
813世帯
- 整備対象施設
DSL
- 整備運営方式
民設民営方式
- 想定総事業費
11,000千円
- 活用(予定)支援策
農水省交付金
- 計画・整備状況
B

《諸塚村》

- 整備予定年度
2007年度
- 整備対象地域
諸塚村の一部
- 整備対象世帯数
53世帯
- 整備対象施設
FWA
- 整備運営方式
民設民営方式
- 想定総事業費
11,800千円
- 活用(予定)支援策
県補助金・特別交付税
- 計画・整備状況
B

《美郷町》

- 整備予定年度
2007年度
- 整備対象地域
諸塚村の一部
- 整備対象世帯数
328世帯
- 整備対象施設
FWA
- 整備運営方式
民設民営方式
- 想定総事業費
9,988千円
- 活用(予定)支援策
電源立地地域対策交付金
- 計画・整備状況
B

《日之影町》

- 整備予定年度
2007年度
- 整備対象地域
岩井川、七折地区の一部
- 整備対象世帯数
164世帯
- 整備対象施設
FWA
- 整備運営方式
公設民営方式
- 想定総事業費
4,000千円
- 活用(予定)支援策
総務省交付金
- 計画・整備状況
C

《日向市》

- 整備予定年度
2008年度
- 整備対象地域
仲深区、坪谷区、越表区の一部
- 整備対象世帯数
379世帯
- 整備対象施設
DSL
- 整備運営方式
公設民営方式
- 想定総事業費
7,200千円
- 活用(予定)支援策
県補助金・特別交付税
- 計画・整備状況
C

《県南部の一部地域》

- 整備予定年度
2008～2010年度の内いずれか
- 整備対象地域
地域全域
- 整備対象世帯数
1,599世帯
- 整備対象施設
未定
- 整備運営方式
未定
- 想定総事業費
未定
- 活用(予定)支援策
未定
- 計画・整備状況
D

《県北部の一部地域》







- 整備予定年度
2008～2010年度の内いずれか
- 整備対象地域
地域全域
- 整備対象世帯数
5,199世帯
- 整備対象施設
未定
- 整備運営方式
未定
- 想定総事業費
未定
- 活用(予定)支援策
未定
- 計画・整備状況
D

※「計画・整備状況」・・・

 A : 整備済み	 B : 整備中	 C : 整備詳細を計画中	 D : 整備を検討中	 E : 未検討	 S : 著しく整備困難
薄赤色	薄緑色	薄橙色	薄水色	薄黄色	薄灰色




<p>《県2市5町》</p> <p>(1) 整備対象地域 県内2市5町の一部地域</p> <p>(2) 整備対象世帯数 未把握</p> <p>(3) 整備困難な理由 財源確保が困難なため</p> <p>(4) 計画・整備状況 S</p>

※「計画・整備状況」…  A : 整備済み  B : 整備中  C : 整備詳細を計画中  D : 整備を検討中  E : 未検討  S : 著しく整備困難

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（鹿児島県）

様式1



※ 各世帯数は、2006年度当初は2005年3月末、2006年度末は2006年3月末、その他は2007年3月末の各住民基本台帳により算出。
 ※ 2006年末の世帯数は総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)。
 ※ 2007年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)をもとに算出した推定値を記載している。
 ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。
 ※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（鹿児島県）

様式2

2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度
<p>奄美市 計画・整備状況A 整備世帯数約500世帯</p> <p>長島町 計画・整備状況A 整備世帯数約980世帯</p> <p>屋久島町 計画・整備状況A 整備世帯数約1000世帯</p> <p>龍郷町 計画・整備状況A 整備世帯数約550世帯</p> <p>大和村 計画・整備状況A 整備世帯数約570世帯</p>	<p>奄美市 計画・整備状況A 整備世帯数約1500世帯</p> <p>長島町 計画・整備状況A 整備世帯数約1400世帯</p> <p>屋久島町 計画・整備状況A 整備世帯数約380世帯</p> <p>南さつま市 計画・整備状況A 整備世帯数約1800世帯</p> <p>曾於市 計画・整備状況A 整備世帯数約550世帯</p>	<p>県本土及び離島の一部地域 計画・整備状況D</p>	<p>県本土及び離島の一部地域 計画・整備状況E</p> <p>県本土及び離島の一部地域 計画・整備状況S</p>	
<p>達成目標</p> <p>整備世帯数：約3600世帯 世帯カバー率(高速):84.4% 世帯カバー率(超高速):65.4%</p>	<p>達成目標</p> <p>整備世帯数：約5630世帯 世帯カバー率(高速):85.3% 世帯カバー率(超高速):65.7%</p>	<p>達成目標</p> <p>整備世帯数：約36000世帯 世帯カバー率(高速):90.2% 世帯カバー率(超高速):73.4%</p>	<p>達成目標</p> <p>整備世帯数：約36000世帯 世帯カバー率(高速):95.1% 世帯カバー率(超高速):81.7%</p>	<p>達成目標</p> <p>整備世帯数：約36000世帯 世帯カバー率(高速):100% 世帯カバー率(超高速):90%</p>

※「計画・整備状況」… ■ A : 整備済み ■ B : 整備中 ■ C : 整備詳細を計画中 ■ D : 整備を検討中 ■ E : 未検討 ■ S : 著しく整備困難

《奄美市》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
住用地域
- (3) 整備対象世帯数
約500世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
約2,060万円
- (7) 活用(予定)支援策
高速インターネット環境整備事業
(県補助金)
- (8) 計画・整備状況
A

《長島町》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
山門野地域
- (3) 整備対象世帯数
約980世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
約860万円
- (7) 活用(予定)支援策
高速インターネット環境整備事業
(県補助金)
- (8) 計画・整備状況
A

《大和村》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
大和地域
- (3) 整備対象世帯数
約570世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
約1,140万円
- (7) 活用(予定)支援策
高速インターネット環境整備事業
(県補助金)
- (8) 計画・整備状況
A

《龍郷町》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
嘉渡地域
- (3) 整備対象世帯数
約550世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
不明
- (7) 活用(予定)支援策
町補助金
- (8) 計画・整備状況
A

《屋久島町》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
尾之間地域
- (3) 整備対象世帯数
約1000世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
不明
- (7) 活用(予定)支援策
なし
- (8) 計画・整備状況
A

《奄美市》

- (1) 整備予定年度
2007年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
東城、小湊地域
- (3) 整備対象世帯数
約950世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
約3,900万円(予定)
- (7) 活用(予定)支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消促進
事業(県補助金)
- (8) 計画・整備状況
A

《奄美市》

- (1) 整備予定年度
2007年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
小湊地域
- (3) 整備対象世帯数
約550世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
約1,250万円
- (7) 活用(予定)支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消促進
事業(奄美市補助金)
- (8) 計画・整備状況
A

《長島町》

- (1) 整備予定年度
2007年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
鷹之巣地域
- (3) 整備対象世帯数
約1400世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
不明
- (7) 活用(予定)支援策
なし
- (8) 計画・整備状況
A

※「計画・整備状況」・・・

 A : 整備済み
薄赤色

 B : 整備中
薄緑色

 C : 整備詳細を計画中
薄橙色

 D : 整備を検討中
薄水色

 E : 未検討
薄黄色

 S : 著しく整備困難
薄灰色

《屋久島町》

- (1) 整備予定年度
2007年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
小瀬田地域
- (3) 整備対象世帯数
約380世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
約1,600万円(予定)
- (7) 活用(予定)支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業(県補助金)
- (8) 計画・整備状況
A

《南さつま市》

- (1) 整備予定年度
2007年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
津貫, 西南方, 野間池, 大坂地域
- (3) 整備対象世帯数
約1800世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
約5,620万円
- (7) 活用(予定)支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業(県補助金)
- (8) 計画・整備状況
A

《曾於市》


- (1) 整備予定年度
2007年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
諏訪方・深川地域一部
- (3) 整備対象世帯数
約550世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
約1,400万円
- (7) 活用(予定)支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業(県補助金)
- (8) 計画・整備状況
A

《県本土及び離島の一部地域》

- (1) 整備予定年度
2008～2010年度のいずれかでの整備を目指す
- (2) 整備対象地域
未把握
- (3) 整備対象世帯数
未把握
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業(県補助金)
- (8) 計画・整備状況
D、E、S

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（沖縄県）


様式1



注： 2006年度当初の数値は、2006年3月31日現在のものです。
 2006年度末の数値は、2007年3月31日現在のものです。
 2007年度以降の数値は、いずれも整備計画等の集計ではなく、現時点のデータをもとに推計した目安です。
 総世帯数(53.2万世帯)は、2007年3月31日現在の住民基本台帳に記載されている数値です。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（沖縄県）

様式2



※「計画・整備状況」
 A: 整備済み
 B: 整備中
 C: 整備詳細を計画
 D: 整備を検討中
 E: 未検討
 S: 著しく整備困難

整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】（沖縄県）

様式2〔別紙〕

<p>《座間味村》</p> <p>(1) 整備予定年度 2006年度(整備完了)</p> <p>(2) 整備対象地域 阿嘉島及び慶留間島</p> <p>(3) 整備対象世帯数 約207世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 光+FWA(無線)</p> <p>(5) 整備運営方式 公設公営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 約7.2千万円</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 沖縄県離島地区BB環境整備促進事業</p> <p>(8) 計画・整備状況 A</p>	<p>《渡嘉敷村》</p> <p>(1) 整備予定年度 2006年度(整備完了)</p> <p>(2) 整備対象地域 渡嘉敷島</p> <p>(3) 整備対象世帯数 約356世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 光+FWA(無線)</p> <p>(5) 整備運営方式 公設公営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 約11.2千万円</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 沖縄県離島地区BB環境整備促進事業</p> <p>(8) 計画・整備状況 A</p>	<p>《竹富町》</p> <p>(1) 整備予定年度 2006年度(整備完了)</p> <p>(2) 整備対象地域 竹富島他4島</p> <p>(3) 整備対象世帯数 約1,766世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 DSL</p> <p>(5) 整備運営方式 公設民営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 約11.4千万円</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 沖縄県離島地区BB環境整備促進事業</p> <p>(8) 計画・整備状況 A</p>	<p>《恩納村》</p> <p>(1) 整備予定年度 2006年度～2007年度</p> <p>(2) 整備対象地域 村北部地域</p> <p>(3) 整備対象世帯数 約2千世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 DSL</p> <p>(5) 整備運営方式 民設民営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 約1.4千万円</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 単独事業</p> <p>(8) 計画・整備状況 A</p>	<p>《南大東村》</p> <p>(1) 整備予定年度 2007年度</p> <p>(2) 整備対象地域 南大東村</p> <p>(3) 整備対象世帯数 約630世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 衛星+リ-チDSL</p> <p>(5) 整備運営方式 公設公営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 約12.7千万円</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 沖縄県離島地区BB環境整備促進事業</p> <p>(8) 計画・整備状況 B</p>
<p>《北大東村》</p> <p>(1) 整備予定年度 2007年度</p> <p>(2) 整備対象地域 北大東村</p> <p>(3) 整備対象世帯数 約214世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 衛星+リ-チDSL</p> <p>(5) 整備運営方式 公設公営方式</p> <p>(6) 想定総事業費 約9.7千万円</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 沖縄県離島地区BB環境整備促進事業</p> <p>(8) 計画・整備状況 B</p>	<p>《本部町他5市町村》</p> <p>(1) 整備予定年度 2007年度</p> <p>(2) 整備対象地域 水納島他6島</p> <p>(3) 整備対象世帯数 約1,616世帯</p> <p>(4) 整備対象施設 FWA(無線) 他</p> <p>(5) 整備運営方式 公設公営方式 他</p> <p>(6) 想定総事業費 約53.4千万円</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 沖縄県離島地区BB環境整備促進事業</p> <p>(8) 計画・整備状況 B</p>	<p>《国頭村、大宜味村及び東村》</p> <p>(1) 整備予定年度 2008年度</p> <p>(2) 整備対象地域 未定</p> <p>(3) 整備対象世帯数 未定</p> <p>(4) 整備対象施設 未定</p> <p>(5) 整備運営方式 未定</p> <p>(6) 想定総事業費 未定</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 未定</p> <p>(8) 計画・整備状況 D</p>	<p>《南城市及び宜野座村》</p> <p>(1) 整備予定年度 2008年度</p> <p>(2) 整備対象地域 一部地域</p> <p>(3) 整備対象世帯数 未定</p> <p>(4) 整備対象施設 未定</p> <p>(5) 整備運営方式 未定</p> <p>(6) 想定総事業費 未定</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 未定</p> <p>(8) 計画・整備状況 D</p>	<p>《3自治体5地域 他》</p> <p>(1) 整備予定年度 2008～2010年度の内いずれか</p> <p>(2) 整備対象地域 未把握</p> <p>(3) 整備対象世帯数 未把握</p> <p>(4) 整備対象施設 未定</p> <p>(5) 整備運営方式 未定</p> <p>(6) 想定総事業費 未定</p> <p>(7) 活用(予定)支援策 未定</p> <p>(8) 計画・整備状況 E</p>

※「計画・整備状況」 A:整備済み B:整備中 C:整備詳細を計画 D:整備を検討中 E:未検討 S:著しく整備困難